



2017.GADA 11.MAIJA LĪGUMA Nr.1.-2017/84
GROZĪJUMI NR.4

Liepājas Universitāte

2017.g. "6." decembrī

Līg. reģ. Nr. 1.-2017/84/4.g.

Liepājā,

2017.gada 6.decembris

Liepājas universitāte, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036859, juridiskā adrese Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 kā PASŪTĪTĀJS, kura darbojas saskaņā ar likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi", tās vārdā rīkojas LiepU rektore Dace Markus, no vienas puses un

pilnsabiedrība „ RERE BŪVE 1”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103824432, juridiskā adrese K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 kā BŪVUZŅĒMĒJS, kura vārdā saskaņā ar dibināšanas līgumu un Statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA „RERE BŪVE”, reģistrācijas Nr.40103820549, valdes loceklis Aldis Gulbis, no otra puses,

pamatojoties uz Pušu 2017.gada 11.maijā noslēgtā Līguma Nr.1-2017/84 par Liepājas Universitātes ēkas projekta dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu, mēbeļu piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā – Līgums, noteikumiem,

ņemot vērā to, ka Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma 14.7.punkta noteikumiem, palielina veicamo darbu apjomu ar iepriekš neparedzētiem darbiem,

PUSES vienojas par nepieciešamiem Līguma grozījumiem ar sekojošo tekstu:

1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs, saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un tāmēm (Pielikums Nr.2), apņemas veikt papildus projekta dokumentācijas izstrādi, vājstrāvu un elektroapgādes sistēmas izbūvi, lai nodrošinātu IT aprīkojuma darbību, turpmāk tekstā – Papildus darbi.
2. Papildus darbu summa ir **EUR 52 402,65 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti divi euro un sešdesmit pieci eurocenti)** bez PVN.
3. Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma summa tiek palielināta par Papildus darbu summu un **sastāda EUR 1 611 071,83 (viens miljons seši simti vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit viens euro un astoņdesmit trīs eurocenti)** bez PVN.
4. Papildus darbus Būvuzņēmējs izpilda šādos termiņos:
 - 4.1. Papildus projekta dokumentācijas izstrāde līdz 2017.gada 19.decembrim;

- 4.2. vājstrāvu un elektroapgādes sistēmas izbūve līdz 2017.gada 31.decembrim.
- 4.3. Elektropieslēgumi atsevišķām iekārtām saskaņā ar darba uzdevumu līdz 2017.gada 1.martam.

5. Līguma Grozījumi sastādīti un parakstīti divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam Līguma grozījumu Nr.4 eksemplāram.

Pielikumā: Nr.1 Darba uzdevums uz 8 (astoņām) lapām;
Nr.2 Papildus darbu tāmes uz 9 (deviņām) lapām.

Pasūtītājs:

Liepājas Universitāte

Nodokļu maks.reģ.90000036859

Jur.adrese: Lielā iela 14, Liepāja

Telefons 63423568, fakss 63424223

e-pasts liepu@liepu.lv

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV 22

IBAN: LV45TREL90000036859

Būvuzņēmējs:

PS „RERE BŪVE 1 „

Vienotais reģ.Nr.40103824432

Jur.adrese: Ulmaņa gatve 119, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

Telefons 67063700, fakss 67063707,

e.pasts info@reregrupā.lv

Banka: AS Luminot Bank

Kods: NDEALV2X

IBAN: LV46NDEA0000084388463



Liepājas Universitātes rektore

Dace Markus



SIA „RERE BŪVE „ Valdes loceklis

Aldis Gulbis

