

**2017.GADA 11.MAIJA LĪGUMA Nr.1.-2017/84
GROZĪJUMI NR.5**

Liepājā,

2018.gada 21.marts

Liepājas universitāte, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036859, juridiskā adrese Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 kā PASŪTĪTĀJS, kura vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas LiepU rektore Dace Markus, no vienas puses un

pilnsabiedrība „ RERE BŪVE 1”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103824432, juridiskā adrese K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 kā BŪVUZŅĒMĒJS, kura vārdā saskaņā ar dibināšanas līgumu un Statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA „RERE BŪVE”, reģistrācijas Nr.40103820549, valdes loceklis Aldis Gulbis, no otra puses,

pamatojoties uz Pušu 2017.gada 11.maijā noslēgtā Līguma Nr.1-2017/84 par Liepājas Universitātes ēkas projekta dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu, mēbeļu piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā – Līgums, noteikumiem,

ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ar mērķi uzlabot sniedzamo izglītības pakalpojumu kvalitāti ir mainījis remontējamo auditoriju izvietojumu un precizējis Būvuzņēmēja izpildāmo darbu uzdevumu, veicot izmaiņas Tehniskajā specifikācijā, pamatojoties uz 2017.gada 27. septembra Pasūtītāja Vēstuli Nr.1.-1.10/377A "par izmaiņām projekta dokumentācijā" un Projekta vadības protokolu Nr. LIEPU/11 (21.09-26.09.2017),

ņemot vērā to, ka Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma 14.7.punkta noteikumiem, palielina veicamo darbu apjomu ar iepriekš neparedzētiem darbiem,

PUSES vienojas par nepieciešamiem Līguma grozījumiem ar sekojošo tekstu:

1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs, saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto darba uzdevumu / papildus darbu aktiem (Pielikums Nr.1) un tāmēm (Pielikums Nr.2), apņemas veikt papildus darbus Objektā, turpmāk tekstā – Papildus darbi.
2. Papildus darbu summa ir **EUR 84 064,48 (astoņdesmit četri tūkstoši sešdesmit četri euro un četrdesmit astoņi eurocenti)** bez PVN.
3. Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma summa tiek palielināta par Papildus darbu summu un **sastāda EUR 1 695 136,31 (viens miljons seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un trīsdesmit viens eurocents)** bez PVN.

4. Papildus darbus Būvuzņēmējs izpilda Līguma 5.4.punktā noteiktajā darbu izpildes termiņā.

5. Pamatojoties uz šo Līguma grozījumu 1.punkta Papildus darbiem un 6.punkta izmaiņām Tehniskajā specifikācijā, Puses vienojas, ka tiek precizēts Līguma 1.pielikums " Darbu izpildes kalendārais grafiks" – darbu un papildus darbu starptermiņi.

6. Pasūtītājs ir veicis izmaiņas Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.3):
6.1. – "Galveno darbu saraksts (1.daļa Energoefektivitātes pasākumi un 2.daļa STEM)";
6.2. Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām aktivitātēm;
6.3. Mēbeļu specifikācija STEM programmas ietvaros;

kuras ir saistoša Pusēm no šo Līguma grozījumu noslēgšanas brīža. Izmaiņas Tehniskajā specifikācijā nepalielina Līguma summu vai darbu izpildes gala termiņus.

6.1. Šo darbu izmaksas ir atspoguļotas izmaiņu tāmēs (Pielikums pie grozījumiem Nr.5 – Izmaiņu tāmes), darbu kopējās izmaksas nepārsniedz Līgumā noteikto darbu vērtību.

7. Līguma Grozījumi sastādīti un parakstīti divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam Līguma grozījumu Nr.5 eksemplāram.

Pielikumā: Nr.1 Papildus darbu akti (darba uzdevumi) uz 26 lapām;
Nr.2 Papildus darbu tāmes uz 16 lapām;
Nr.3 Tehniskās specifikācijas izmaiņas uz 18 lapām.
Nr.4 Darbu izpildes laika grafiks (korekcija) uz 1 lapas;
Nr.5 Izmaiņu tāmes uz 12 lapām.

Pasūtītājs:

Liepājas Universitāte

Nodokļu maks.reģ.90000036859
Jur.adrese: Lielā iela 14, Liepāja
Telefons 63423568, fakss 63424223
e-pasts liepu@liepu.lv
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV 22
IBAN: LV45TREL90000036859




Liepājas Universitātes rektore
Dace Markus

Būvuzņēmējs:

PS „RERE BŪVE 1 „

Vienotais reģ.Nr.40103824432
Jur.adrese: Ulmaņa gatve 119, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Telefons 67063700, fakss 67063707,
e.pasts info@reregrupa.lv
Banka: AS Luminot Bank
Kods: NDEALV2X
IBAN: LV46NDEA0000084388463



SIA „RERE BŪVE „ Valdes loceklis
Aldis Gulbis