

2017.GADA 11.MAIJA LĪGUMA Nr.1.-2017/84  
GROZĪJUMI NR.2

Liepājā,

2017.gada 14.jūnijs

**Liepājas universitāte**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036859, juridiskā adrese Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 kā PASŪTĪTĀJS, kura vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas LiepU rektore Dace Markus, no vienas puses un

**pilnsabiedrība „ RERE BŪVE 1”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40103824432, juridiskā adrese K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 kā BŪVUZŅĒMĒJS, kura vārdā saskaņā ar dibināšanas līgumu un Statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA „RERE BŪVE”, reģistrācijas Nr.40103820549, valdes loceklis Aldis Gulbis, no otra puses,

pamatojoties uz savstarpēji no brīvas gribas un bez spaidiem veiktajām pārrunām un panākto vienošanos attiecībā uz 2017.gad 11.maija savstarpēji noslēgtā Līguma starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju ietvertiem nosacījumiem, PUSES vienojas par nepieciešamiem Līguma grozījumiem ar sekojošo tekstu:

**1.** Līguma 4.2.punktā paredzēto Pasūtītāja Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ar 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju programmu skaitu” īstenošanas realizācijas ietvaros, veicamo darbu finansēšanai minētās programmas tāmes kopsummu un veicamo darbu apjomu samazināt par 36 983,74 EUR, samazinot kopējo remontējamo telpu platību par 277 m<sup>2</sup>. Izmaiņas tiek iekļautas precizētajā darba uzdevumā veicot izmaiņas Līguma pielikumā Nr.3 – tehniskajā specifikācijā. kuru novirzīt iepirkuma pasūtījuma realizēšanai pēc Pušu Līguma, grozot 2.pielikumu - Veicamo darbu koptāme.

**2.** Līguma 2.pielikuma koptāmē un detalizēti finanšu piedāvājuma pielikumā (kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem) 2.11.pozīcijā ir paredzēta summa, kuru Puses paredzējušas novirzīt Pasūtītāja mēbeļu iegādei, vadoties no Izglītības un zinātnes Ministrijas 2017.gada 8.jūnija vēstulē Nr.01-13e/2244 izteiktiem norādījumiem, ja iestājas situācija, ka netiks apstiprināti Interreg Eiropas teritoriālās sadarbības programmu objekti : Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības, Centrālā Baltijas jūras reģiona sadarbības programmu LiepU iesniegtie projektu iesniegumi, kuru ietvaros ietvaros plānots iegādāties iekārtas – laboratorijas aprīkojumu, programmatūru u.c., STEM programmu modernizācijai, vai arī Pasūtītājs nebūs radis iespēju nodrošināt plānoto iekārtu iegādi par citiem finanšu līdzekļiem. Summa no iepriekš minētās finanšu piedāvājuma pielikuma (kopsavilkuma

aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem) 2.11.pozīcijas nepieciešamajā apjomā var tikt novirzīta no plānoto mēbeļu iegādes STEM programmas modernizācijai, Pusēm veicot atbilstošas izmaiņas Līguma pielikumā Nr.2 (veicamo darbu koptāme) un Līguma pielikumā Nr.3 (tehniskā specifikācija).

**3.** Līguma Grozījumi sastādīti un parakstīti divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam Līguma grozījumu Nr.2 eksemplāram.

Pielikumā: IZM 2017.gada 8.jūnija vēstule Nr.01-13e/2244

**Pasūtītājs:**

**Liepājas Universitāte**

Nodokļu maks.reģ.90000036859  
Jur.adrese: Lielā iela 14, Liepāja  
Telefons 63423568, fakss 63424223  
e-pasts liepu@liepu.lv  
Banka: Valsts kase  
Kods: TREL LV 22  
IBAN: LV45TREL90000036859


**Būvuzņēmējs:**

**PS „RERE BŪVE 1 „**

Vienotais reģ.Nr.40103824432  
Jur.adrese: Ulmaņa gatve 119, Mārupe,  
Mārupes novads, LV-2167  
Telefons 67063700, fakss 67063707,  
e.pasts info@reregrupa.lv  
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Kods: NDEALV2X  
IBAN: LV46NDEA0000084388463



Liepājas Universitātes rektore  
**Dace Markus**



SIA „RERE BŪVE „ Valdes loceklis  
**Aldis Gulbis**

